

Zpráva č.3 o činnosti IT Komise ČJF ze dne 8.9.2015

1. Seznam témat k řešení a doporučení pro VV

• Účetnictví

Bylo zřízeno cloudové řešení v souladu s posledním zápisem VV a bylo předáno pani Pařenicové a panu Holubovi k užívání a migraci dat. V současné době jsou zřízení tři uživatelé.

• SW na zpracování výsledků - Gallop

Úspěšně proběhl test síťové verze programu v disciplíně skoky na CSN Královický dvůr. Zatím se nepodařilo otestovat v rámci velkých závodů (ČSP) jak bylo původně plánováno. Prozatimní poznatky:

- nastavení není schopen udělat člověk bez znalostí, bylo by potřeba aby ACE zapracoval na nějakém zautomatizování / zjednodušení nastavení - v první fázi by stačil lepší návod krok po kroku
- problém může být u nesourodých operačních systémů (jeden 32bit, druhý 64bit)
- o možnosti prosíťování ví jen málo pořadatelů - **doporučoval bych udělat kampaň mířenou na pořadatele a majitele licencí** i s odkazem na PJS, že jim síťová verze umožní lépe dodržovat pravidla (mít včas vystavené startovní listiny)

Dále je třeba otestovat chod Gallopu v nových Windows 10, zažádal jsem na sekretariátu o plnou verzi Gallopu včetně odemčených všech disciplín s registrací na komise.it@cjf.cz pro testovací účely v rámci práce pro IT komisi.

• Online přihlašovací systém

Byly objednány úpravy v souladu s posledním zápisem VV. V současné chvíli již probíhá testování a doladování chyb a termín dodání do produkce je 21.9.2015. V nejbližších dnech by měla být na přihlašovací stránce uvedena informace, že je plánovaný výpadek systému a bude třeba tuto informaci uveřejnit i na stránkách ČJF a facebooku. Ještě možná dojde ke zvážení, zda je tento datum vhodný s ohledem na finále skokového poháru, které začíná 23.9. Zkonzultujeme se zpracovatelem výsledků.

• Centrála (licence, členové)

Prakticky celé období od minulého VV probíhaly práce na přípravě výběrového řízení na dodávku Online centrály. Z 90% je dokončený (bohužel mé pracovní vytížení v tomto období neumožnilo dokument zcela dokončit a vše řádně připravit) dokument s funkční specifikací a bude třeba se domluvit na přesných podmínkách pro účastníky výběrového řízení. (minimální počet zaměstnanců, reference, zkušenosti s podobnými projekty, nároky na budoucí podporu). Jeden z návrhů zpracoval pan Holub. Všechny dokumenty zašlu jako přílohu této zprávy.

• Web ČJF

IT Komise by potřebovala zřídit testovací prostředí s instalací současné podoby webu ČJF, aby bylo možné ozkoušet nová nastavení a uspořádání stránek. Za tímto účelem byl poptán ACE Design. Neprodukční web byl zrušen měsíc po uvedení webu do ostrého provozu. Finanční náročnost - jednorázově 1500Kč za zřízení + 150Kč/měsíc za provoz.

• Hardware, licence na SW

Nefěřeno.

• Bezpečnost, metodiky, pravidla

Nefěřeno

- **Ostatní (uložiště dokumentů, komunikační kanály...)**
Neřešeno, stále trvá doporučení ohledně povinnosti členů sekretariátu i VV používat sdílené serverové disky na ukládání souborů z důvodů bezpečnosti a zálohování.

2. Plán na další období (některé stále trvají)

- dopracovat a otevřít výběrové řízení na dodávku analýzy "Online centrály"
- test síťové verze Gallopu na závodech s velkou zátěží
- test Gallopu na Windows 10
- je nutné domluvit návštěvu UEK Slatiňany za účelem zjištění možností získávání dat o koních i s ohledem na chystanou modernizaci jejich databáze. Podobnou návštěvu by bylo vhodné udělat i v Jockey klubu, kde jsou evidováni plnokrevníci (ti nejsou v UEK)
- schůzka s vybraným oblastním sekretářem (oblast Praha - Irena Hůlková) za účelem seznámení se s prací, resp. používaným softwarem a způsobem připojení oblastí, zejména práce s licencemi, programem EFIPro a exportem do účetnictví
- dále sbírání podnětů a požadavků od ostatních funkcionářů a oblastních sekretářů
- oslovení majitele Parkur Indexu, Dressage Indexu - dotaz na oficiální spolupráci, na způsob získávání dat z ČJF

Ve Zdicích dne 8.9.2015

Martin Blažek
Manažer IT Komise ČJF